LATHUND FÖR LEDNINGEN

# Digital projektledare – vem äger vad i systeminförandet?

*Så fördelas ansvaret mellan ledningen och den digitala projektledaren, från systemval till förvaltning.*

## FÖRE SYSTEMVALET

### Ledningen beslutar

Vilket behov systemet ska lösa.
Vilken nytta systemet ska ge och hur den mäts.
Projektets mandat, budget och tidsram.
Vilken leverantör som väljs.

### Den digitala projektledaren ansvarar för

Nulägesanalysen och den första riskanalysen.
Nyttoanalysen och projektplanen.
Kravställningen med verksamheten.
Beslutsunderlaget för leverantörsvalet.

## UNDER SYSTEMINFÖRANDET

### Ledningen beslutar

Vilka som ingår i referensgruppen.
Hur mycket tid medarbetarna får för test och utbildning.
Vem som är avsändare för förändringen.
Vem som beslutar vid avvikelser från planen.

### Den digitala projektledaren ansvarar för

Styrningen mot tidplan och budget.
Riskhanteringen och rapporteringen till styrgruppen.
Referensgruppens arbete.
Rutinerna, som uppdateras i takt med systemet.
Underlaget till förändringsberättelsen.

## EFTER DRIFTSTART

### Ledningen beslutar

Vem som tar över som förvaltare.
Vem som följer upp nyttan efter projektet.

### Den digitala projektledaren ansvarar för

Utbildning och stödmaterial för varje roll.
Den första uppföljningen av nyttan.
Överlämningen till förvaltaren.



Maria Helgars, strategisk projektledare
hej@mariahelgars.se · 0767788776